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Liebe Mitglieder,  

hatten wir bei der Mitgliederversammlung im März 2023 darüber informiert, dass der 

Abrisstermin für den November 2023 vorgesehen ist, können wir zurzeit nur sagen, 

dass auch dieser Termin nicht gehalten wird, zwischenzeitlich von März 2024 

gesprochen wurde und aktuell gar keine neue Terminplanung gemacht werden kann. 

Warum? Weil wir die in Aussicht gestellte Baugenehmigung noch nicht erhalten 

haben und weil eine Finanzierungslücke geschlossen werden muss. Der 

geschäftsführende Vorstand wurde von uns wie immer über den Sachstand 

benachrichtigt. 

Zur Baugenehmigung:  
Am 25.05.2022 wurde der Bauantrag zur Genehmigung eingereicht. Nachforderungen 
der Genehmigungsbehörde zu Lageplan und Bebauungsplan, Betriebsbeschreibung, 
Brandschutz, Betreiberkonzept, Müllanlagen, Fassadenbegrünung, Erschließung 
u.v.m. wurden gestellt. Soweit die Projektgruppe und der WRC die Informationen lie-
fern konnten, wurden die Antworten zeitnah gegeben. Themen wie beispielsweise 
die Erschließung konnten nur abgestimmt mit der örtlichen Polizeibehörde/Feuer-
wehr, IBA und dem Fachamt Management des öffentlichen Raums erfolgen. Diese 
Abstimmung benötigte ein halbes Jahr - wobei nach diesem halben Jahr nur ein vor-
läufiges Ergebnis vorgelegt werden konnte. Auch wenn die letzten Nachforderungen 
im Mai 2023 abgeben wurden, haben wir bis heute keine Baugenehmigung erhalten. 
Wir erfuhren stattdessen, dass weitere Nachforderungen geltend gemacht werden – 
diese kennen wir allerdings noch nicht. Und auch diese bedeuten, dass wiederum 
Antworten erarbeitet, die Planer und Architekten beschäftigt werden müssen – und 
das kostet zusätzliches Geld und zusätzliche Zeit. 
   
Zur finanziellen Deckungslücke: 
Die Preissteigerungen, aktuell werden diese mit einem Plus von 24 % angesetzt, und 
die oben erwähnte Bearbeitung von Nachforderungen tragen dazu bei, dass eine 
nicht unerhebliche Deckungslücke entstanden ist. Von Seiten des Bauherrn, dem Be-
zirksamt Mitte, sind die Mehrkosten bei der zuständigen Behörde adressiert worden. 
Eine Antwort liegt bislang nicht vor. Auf konkrete Angebote von Bauunternehmen 
und Lieferanten basiert diese Bau- und Kostenunterlage nicht. Erst nach Baugenehmi-
gung können die Ausschreibungen veröffentlicht und Angebote eingeholt werden. 
Das bedeutet, dass auch die vorliegende Kalkulation noch nicht endgültig ist! 
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Aktuelle und nächste Schritte: 

Wir haben unsere Bürgerschaftsabgeordneten über den Sachverhalt informiert und 

um Unterstützung zu beiden Sachverhalten gebeten.  

Wenn Baugenehmigung und Kostenzusagen vorliegen, wird der Terminplan 

aktualisiert und kommuniziert. 

Wir werden dann mit den Räumungen fortfahren und Euch erneut ansprechen – 

denn wir benötigen weitere Unterstützung! Diejenigen, die Aufgaben übernommen 

haben und diese noch nicht zu Ende gebracht haben, möchten wir bitten, diese zu 

Ende zu bringen.  

Wer noch Wünsche hinsichtlich eines Gegenstandes aus unserem alten Clubhaus hat, 

darf sich gerne an Rüdiger Leuner  (bootshaus@wrc1895.de) oder Sabine Bräuer 

(clubhausag@wrc1895.de)  wenden. Einige Interessierte wurden schon notiert. 

Wie es uns mit der aktuellen Situation geht? Streckenweise nicht so gut. Seit 

mittlerweile 6 ½ Jahren engagieren wir uns für unser Vorhaben, ein neues Clubhaus 

zu erhalten. Und durch zum Teil unverständliche und nicht nachvollziehbare 

Anforderungen, die auch noch mit erheblicher Verzögerung bei uns ankommen, zieht 

sich der ganze Prozess in die Länge und es werden damit auch weitere Kosten 

produziert.  

Was uns zuversichtlich sein lässt? Da ist die Zusammenarbeit in der Projektgruppe 

mit Stadt, Architektur- und Planungsbüros, die gut und vertrauensvoll ist, das 

Engagement von WRC-Mitgliedern bei Planung und Räumung, das uns viel Freude 

bereitet hat, die Rückmeldung von der Stadt und IBA GmbH, dass unser Neubau fest 

im Elbinselquartier eingeplant ist und unser Engagement für unser großes Ziel – dem 

neuen Clubhaus! 

Habt Ihr Fragen zum Projekt? Dann wendet Euch bitte an Rüdiger Leuner 

(bootshaus@wrc1895.de) oder Sabine Bräuer (clubhausag@wrc1895.de). 

 

Herzliche Grüße von der Clubhaus AG 

Sabine Bräuer, Christian Jacobi, Rüdiger Leuner, Sylvia Pille-Steppat,  

Gregor Waschkowski und Simona Weisleder 
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